

#### **4 MESOS DE RETARD EN LES OBRES DEL CARRER ST. MARTIRIÀ**

Des de primers de desembre estan esperant els veïns del carrer St. Martirià que comencin les obres d'urbanització del tram entre el carrer Nou del Garrofer i la Ctra. Girona.

Les obres del carrer que es varen licitar a l'abril tot i que no varen començar fins al setembre, preveïen la urbanització de tot el carrer però una vegada enllestida la primera part entre St. Domènec i Nou del Garrofer, l'empresa constructora va renunciar a continuar l'obra.

D'això fa 3 mesos i mig i l'Ajuntament no ha tramitat la nova contractació.

L'excusa del sr. Saballs és que a l'inici de les obres, la constructora va fer unes prospeccions per determinar el traçat del conducte de pluvials per connectar la nova instal·lació amb la general del carrer Jofre i varen calcular que la connexió s'hauria de fer uns metres més llarga del previst. Però estem parlant d'una dada que coneixen des de l'octubre passat i que representa un canvi molt petit en el projecte.

Així doncs en aquests 5 mesos han tingut temps de sobres de refer el projecte i tornar-ho a licitar de nou si s'escau, cosa que no s'ha fet.

Els veïns del carrer St. Martirià han tingut greus problemes amb el clavegueram de carrer que afectava inclús l'interior dels seus habitatges, per la qual cosa, la nostra portaveu, Dolors Ligeró, va demanar al darrer Ple que l'Ajuntament actuï amb la màxima celeritat en aquesta contractació i no demori més l'inici de les obres .